

**Dodatok č. 1 k zmluve o reštaurovaní č. 1/2019 zo dňa 17.5.2019**  
**(ďalej len „dodatok č. 1“)**

uzatvorený medzi :

**Objednávateľom:** **Oravská galéria v Dolnom Kubíne**  
Hviezdoslavovo námestie 11  
026 01 Dolný Kubín  
zastúpeným: PhDr. Eva Ľuptáková, riaditeľka  
IČO: 36145050  
DIČ: 2021442071  
*(ďalej len „objednávateľ“)*

a

**Zhotoviteľom:** **Mgr. art. Jarmila Tarajčáková**  
Budovateľská 2862/109, 058 01 Poprad  
IČO: 44881835  
DIČ: 1026655487  
člen Komory reštaurátorov registrovaný pod č. 188  
*(ďalej len „zhotoviteľ“)*

*(„Objednávateľ“ a „dodávateľ“ spolu ďalej len „zmluvné strany“)*

**I.**

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k zmluve o reštaurovaní č. 1/2019 uzatvorenej dňa 17.5.2019 *(ďalej len „zmluva“)* nasledovne:

V Čl. III. **Doba plnenia** v bode 1 sa zmluvné strany dohodli na predĺžení doby trvania zmluvy **do 31.01.2020** a v bode 2b) realizácia komplexného reštaurovania vrátane adjustácie podľa návrhu na reštaurovanie zbierkového predmetu, vyhotovenie záznamu o reštaurovaní zbierkového predmetu vrátane fotodokumentácie z priebehu reštaurovania v termíne **do 31.01.2020**.

V Čl. IV. **Cena a spôsob realizácie úhrady** v bode 3 sa zmluvné strany dohodli na vyplatení čiastkovej dohodnutej ceny po dodaní časti prác podľa čl. III, ods. 2 písm. a) tejto zmluvy **vo výške 1 440 €** (59 % z celkovej ceny diela).

**II.**

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení.

V Dolnom Kubíne, dňa 25.11.2019

Za objednávateľa:  
podpísané v. r.

Za zhotoviteľa:  
podpísané v. r.