

**Dodatok č. 1 k zmluve o reštaurovaní č. 2/2021 zo dňa 9.8.2021  
(ďalej len „dodatok č. 1“)**

uzatvorený medzi :

**Objednávateľ: Oravská galéria v Dolnom Kubíne**

Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín

Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Čajka, PhD. riaditeľ

IČO/DIČ:36145050 / 2021442071(neplatič DPH)

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ: Mgr. art. Štefan Kocka**

Sídlo: Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica

IČO: 44408854

DIČ: 1029121687 (platca DPH)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(„Objednávateľ“ a „dodávateľ“ spolu ďalej len „zmluvné strany“)

**I.**

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k zmluve o reštaurovaní č. 2/2021 uzatvorenej dňa 9.8.2021 (ďalej len „zmluva“) nasledovne:

V Čl. III. **Doba plnenia** v bode 1 sa zmluvné strany dohodli na predĺžení doby trvania zmluvy **do 31.03.2022** a v bode 2b) realizácia komplexného reštaurovania vrátane adjustácie podľa návrhu na reštaurovanie zbierkového predmetu, vyhotovenie záznamu o reštaurovaní zbierkového predmetu vrátane fotodokumentácie z priebehu reštaurovania v termíne **do 31.03.2022**.

**II.**

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení.

V Dolnom Kubíne, dňa 28.2.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: